



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 декабря 2022 года № 10-П-2909 «Об утверждении региональной «дорожной карты» по сопровождению образовательных учреждений, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022/2023 учебном году»

22.02.2023

10-П-421

Ханты-Мансийск

На основании подпункта 6.3.2 Положения о Департаменте образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 декабря 2022 года № 10-П-2909 «Об утверждении региональной «дорожной карты» по сопровождению образовательных учреждений, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022/2023 учебном году» (далее – приказ), следующие изменения:

1.1. В заголовке, по тексту слова «в 2022/2023 учебном году» на слова « в 2023 году».

1.2. Изложить приложение в редакции приложения к настоящему приказу.

2. Отделу общего образования Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) осуществлять взаимодействие с автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (далее – АУ «Институт развития образования») организацией, уполномоченной осуществлять функции регионального оператора по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году.

3. АУ «Институт развития образования» обеспечить:

3.1. Исполнение региональной «дорожной карты» по сопровождению общеобразовательных организаций, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году, в части касающейся.

3.2. Организационное, информационно-методическое, научно-методическое сопровождение мероприятий региональной «дорожной карты» по сопровождению общеобразовательных организаций, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году, в части касающейся.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования обеспечить, в части касающейся:

4.1. Организацию и проведение мероприятий Плана.

4.2. Взаимодействовать с отделом общего образования Департамента, АУ «Институт развития образования» по апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году.

5. Административно-ресурсному отделу Административного управления Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа в трехдневный срок со дня регистрации и опубликовать на официальном сайте Департамента.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента И.В. Святченко.

Директор
Департамента



А.А. Дренин

Приложение к приказу
Департамента образования и науки
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «___» _____ 2023 № _____

**Региональная «дорожная карта» по сопровождению общеобразовательных организаций,
участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России»
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году
(далее – региональная «дорожная карта»)**

Цель: формирование единого образовательного пространства, в котором образовательные организации функционируют в соответствии с едиными требованиями к содержанию обучения, воспитательной работы, профориентации и развитию обучающихся с учетом индивидуальных потребностей и интересов, к средовым условиям развития обучающегося и трудовой деятельности педагога.

Задачи: организационное, информационно-методическое, научно-методическое сопровождение образовательных организаций, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году.

Целевая группа: общеобразовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, прошедшие самодиагностику по определению стартового уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России» и готовых присоединиться к внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году.

Показатели:

Показатель вовлеченности: 100% общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры прошли самодиагностику на соответствие статуса проекта «Школа Минпросвещения России» и включены в проект к 01.09.2023 года.

Показатель качества: отсутствие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре общеобразовательных организаций, имеющих к концу 2023 года статус «ниже базового» по показателям проекта.

Информационное сопровождение: на официальном сайте Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) <https://depobr.admhmao.ru/>; на официальном сайте автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития

образования» (далее – АУ «Институт развития образования»), в разделе ЦНППМ <https://clck.ru/32oPTB>; в официальной группе ВКонтакте» <https://vk.com/cnppmhmao>.

Место и формат проведения: мероприятия проводятся в г. Ханты-Мансийске, на территории муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в очно - заочном формате.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки	Документ /Ожидаемый результат/ Показатель
Комплексная работа по организационному, информационно-методическому, научно-методическому сопровождению образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках апробации и внедрения федерального проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году				
1. Организационное сопровождение				
1.1.	Уточнение состава участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году в разрезе муниципальных образований и образовательных организаций, прошедших самодиагностику в 2022 году.	Департамент АУ «Институт развития образования»	I квартал 2023 года	Приказ Департамента. Определение количественного состава участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году в разрезе муниципальных образований и образовательных организаций. Показатель - 22 образовательные организации.
1.2.	Закрепление за образовательными организациями, прошедшими самодиагностику в 2022 году, кураторов из числа сотрудников АУ «Институт развития образования»	АУ «Институт развития образования»	I квартал 2023 года	Приказ АУ «Институт развития образования». Информационно-методическое, научно-методическое сопровождение школьных команд, участниц апробации проекта «Школа Минпросвещения России», в том числе по разработке Программы развития образовательной организации
1.3.	Организация повышения	АУ «Институт развития образования»	I -II	Приказ АУ «Институт развития образования».

	<p>квалификации педагогических работников, управленческих команд образовательных организаций, прошедших самодиагностику в 2022 году, по дополнительной профессиональной программе «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования»»</p>	<p>развития образования» Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО), Образовательные организации</p>	<p>квартал 2023 года</p>	<p>Совершенствование профессиональных компетенций 1006 слушателей (22 школьные команды проекта «Школа Минпросвещения России»), в области повышения качества образования в условиях обновления инфраструктуры общеобразовательной организации. Выдача удостоверений о повышении квалификации. (Очно-заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий), 48 часов). Показатель: 100% участие педагогического коллектива школы в обучении</p>
1.4.	<p>Масштабирование проекта. Вовлечение общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в процесс внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году</p>	<p>АУ «Институт развития образования», МОУО</p>	<p>II квартал 2023 года</p>	<p>Информационное письмо АУ «Институт развития образования». Показатель: 100% охват общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры</p>
1.5.	<p>Организация проведения самодиагностики общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для включения в реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» Определение уровня достижения результатов на соответствие статусу проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>АУ «Институт развития образования», МОУО, Образовательные организации</p>	<p>I-II квартал 2023 года</p>	<p>Информационное письмо. Информационно-аналитический отчет по итогам самодиагностики общеобразовательных организаций (анализ показателей, выявление дефицитов, перечень управленческих решений, адресные рекомендации муниципальным образованиям, общеобразовательным организациям). Показатель: 100% охват общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры</p>

1.6.	Ведение (обновление) базы данных муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	АУ «Институт развития образования»	II квартал 2023 года	Информационное письмо. Сформированная База данных участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на сайте АУ «Институт развития образования» в разделе https://clck.ru/32oPTB
1.7.	Организация информационного сопровождения проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Департамент, АУ «Институт развития образования», МОУО, Образовательные организации	в течение 2023 года	Информационное письмо о создании страницы (ресурса) на официальном сайте. Информационные страницы (Брендинг проекта «Школа Минпросвещения России») на сайтах Департамента, АУ «Институт развития образования», МОУО, образовательных организаций, в социальных сетях, «ВКонтакте». Размещение информации о мероприятиях в рамках реализации апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
1.8.	Организация и проведение повторной самодиагностики общеобразовательных организаций по определению уровня достижения результатов на соответствие статусу проекта «Школа Минпросвещения России»	АУ «Институт развития образования», МОУО, Образовательные организации	ноябрь 2023 года	Информационное письмо. Информационная справка. Показатель качества: отсутствие в Ханты-мансийском автономном округе – Югре общеобразовательных организаций, имеющих к концу 2023 года статус «ниже базового» по показателям проекта.
1.9.	Включение в государственное задание АУ «Институт развития образования» на 2024 год организацию обучения по	Департамент	Декабрь 2023 года	Перечень программ повышения квалификации на 2024 год

	дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования» педагогических команд общеобразовательных организаций, имеющих к концу 2023 года статус «базового» по показателям проекта.			
2. Информационно-методическое, научно-методическое сопровождение				
2.1.	Организация и проведение региональной конференции на базе учебно-методического объединения в системе общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Идеальная школа: ценности, смыслы, модели изменений»	УМО ХМАО – Югры, АУ «Институт развития образования»,	13 апреля 2023 года	Приказ. Концепция. Пресс-релиз. Пост-релиз. Справка по результатам проведения Конференции. Показатель 100% участие представителей общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2.2.	Публичная защита проектов программ развития общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» (В рамках обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования»)	АУ «Институт развития образования», Образовательные организации	I -II квартал 2023 года	Сформированные перспективные профили 22 общеобразовательных организаций на 3 года.
2.3.	Научно-методическое сопровождение	АУ «Институт	II - IV	. Программа развития общеобразовательной

	образовательных организаций по разработке (актуализации) и реализации общеобразовательными организациями Программы развития ОО, направленной на повышение качества условий организации образовательной деятельности, на основе дефицитов, выявленных по итогам проведенной самодиагностики школ в 2022 году	развития образования», МОУО,	квартал 2023 года	организации на 2023 – 2025 годы
2.4.	Цикл тематических семинаров по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»	АУ «Институт развития образования»	II квартал 2023 года	Информационные письма. Практики формирования «дорожных карт», программ развития общеобразовательных организаций. Показатель: вовлеченность 100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.6.	Информационно-методическое сопровождение формирования плана мероприятий («дорожных карт») внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, прошедших самодиагностику в 2023 году	МОУО, Муниципальные методические службы, образовательные организации	II квартал 2023 года	Приказы образовательных организаций об утверждении плана мероприятий («дорожных карт») внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», размещение информации на официальном сайте общеобразовательной организации, в социальных сетях «ВКонтакте», региональных и муниципальных средствах массовой информации
2.7.	Актуализация программ развития общеобразовательных организаций. Привлечение к формированию и реализации Программы развития	МОУО, Образовательные организации	III квартал 2023 года	Приказ об утверждении программ развития общеобразовательных организаций. Адресные рекомендации образовательным организациям - участникам внедрения проекта «Школа

	образовательной организации родительской общественности, детского движения школьников, попечительских и управляющих советов общеобразовательной организации, профессиональных педагогических ассоциаций, организаций дополнительного образования, среднего профессионального образования, профессиональных сообществ			Минпросвещения России»
2.8.	Оказание содействия в рамках реализации внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в сетевом партнерстве организаций муниципального образования (организации дополнительного образования, библиотеки, музеи, СПО, местные профессиональные сообщества и т.д.)	МОУО, Образовательные организации	II -IV квартал 2023 года	Соглашения о сотрудничестве, сетевые договоры в образовательных организациях
2.9.	Обеспечение консультационного сопровождения муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	АУ «Институт развития образования»	II -IV квартал 2023 года	Информационное письмо. Региональный информационно-методический ресурс обратной связи на портале АУ «Институт развития образования»
2.10.	Обеспечение участия управленческих команд, прошедших повышение квалификации по теме: «Школа	МОУО, Образовательные организации	III- IV квартал 2023 года	Приказ муниципального образования. План муниципальных мероприятий по обеспечению информационной-методической поддержки

	Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования», в региональных мероприятиях по распространению успешных практик формирования и реализации программ развития ОО, по оказанию научно-методической поддержки управленческим командам образовательных организаций на территории муниципального образования, в рамках внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»			управленческих команд образовательных организаций- участников проекта «Школа Минпросвещения России» Показатель: участие 23 школьных команд, прошедших повышение квалификации по теме: «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования» в 2022, 2023 гг.
2.11.	Обеспечение методической поддержкой педагогических работников в рамках внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Муниципальные методические службы, Образовательные организации	II – III квартал 2023 года	Приказ муниципального образования. Приказ образовательной организации. План методической работы образовательной организации
2.12.	Организация и проведение регионального августовского совещания педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с включением обсуждения темы «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования»	Департамент, АУ «Институт развития образования»,	август 2023 года	Приказ Департамента. Показатель: 100% участие муниципальных координаторов, руководителей общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2.13.	Организация и проведение августовских совещаний	МОУО	август-сентябрь	Приказ муниципального образования. Реализация перспективного профиля

	педагогических работников на муниципальном уровне с включением обсуждения темы «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования»		2023 года	образовательной организации, Программы развития образовательной организации-участника апробации и внедрения проекта. Внедрение Концепции «Школа Минпросвещения России» в соответствии с решениями общеобразовательных организаций, согласованными с муниципальными органами управления образования
2.14.	Организация и проведение вебинара по теме: «Школа Минпросвещения России»: роль методической службы в проекте	АУ «Институт развития образования»	октябрь 2023 года	Информационное письмо. Обеспечение методической поддержкой педагогических работников в образовательных организациях, муниципальных образованиях в рамках внедрения проекта «Школа Минпросвещения России». Педагогические практики общеобразовательных организаций. Информационная справка
2.15.	Обобщение и распространение успешных практик реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на муниципальном и региональном уровнях	АУ «Институт развития образования», МОУО, муниципальные методические службы	В течение года	Информационные страницы проекта «Школа Минпросвещения России» на сайтах АУ «Институт развития образования», МОУО, образовательных организаций, в социальных сетях, «ВКонтакте».
2.16.	Реализация комплексной работы по организационному, информационно-методическому, научно-методическому сопровождению образовательных организаций Ханты-	АУ «Институт развития образования»	декабрь 2023 года	Информационно-аналитический отчет по итогам реализации комплексной работы по организационному, информационно-методическому, научно-методическому сопровождению образовательных организаций

Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году			Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году
--	--	--	---